

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»**

15.01.2019

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
■	■	■	■


Индикатор статуса

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей



С нарастающим итогом

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование показателя (единица)	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.	■	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения ¹	20	20	20	28	28	Показатель достигнут


Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений





1.4. Динамика исполнения контрольных точек




1

Значение показателя представлено с нарастающим итогом







1.5. Статус исполнения контрольных точек

№ п/п	Направление	Статус	Прогноз
1	Организационные мероприятия по проекту	 2	 2
2	Функциональное направление	 2	 1 3




1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)





1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)




		Год (поквартально)					Всего по проекту (программе)
		I	II	III	IV	Итого	
Бюджет проекта (план), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	2,740388	2,740388	2,740388
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	2,740388	2,740388	2,740388
Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,08	0,68	1,980000/ 2,740388	2,740000/ 2,740388	2,740000/ 2,740388
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,08	0,68	1,980000/ 2,740388	2,740000/ 2,740388	2,740000/ 2,740388
Отклонение		0,00	0,08	0,68	0,760388	0,000388	0,000388
Статус							

Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений


2. Сведения об исполнении контрольных точек


Общие организационные мероприятия							
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/прогноз	
1	С		2.1. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	Курскоблприроднадзор (врио директора департамента В.Н. Барышников)	01.08.2018	03.08.2018	Выполнено. Отчет о ходе реализации проекта от 03.08.2018
2	С		2.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план	Курскоблприроднадзор (врио директора департамента В.Н. Барышников)	01.07.2018	31.05.2018	Выполнено. Запрос № 1 на изменение паспорта и сводного плана проекта утвержден на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 31.05.2018
3	РПО		3.1. Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.08.2018	28.09.2018	Выполнено полностью. Проведено комплексное экологическое обследование 5 территорий
4	РПО		3.2. Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено полностью. Составлено 12 карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
5	РПО		3.3. Проведение комплексного	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор	30.11.2018	30.11.2018	Выполнено полностью. Проведено комплексное

			экологического обследования 3 территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ»			экологическое обследование 3 территорий
6	РПО		3.4 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	25.12.2018	18.12.2018	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
7	РПО		3.5 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	31.12.2018	28.12.2018	Письмо Минприроды России
9	С		3.6 Мероприятия со сроком окончания работ в 2018 году завершены	Курскоблприроднадзор (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента)	31.12.2018	28.12.2018	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории


Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия ²	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (программы), млн. рублей										Комментарий
					План					Факт/прогноз					
					Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	
1		Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования	О.Ю. Нуждов	28.12.18	0,00	2,740388	0,00	0,00	2,740388	0,00	2,740000/ 2,740388	0,00	0,00	2,740000/ 2,740388	Экономия средств образовалась по результатам заключения договоров и контрактов на выполнение работ

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

4.Наличие иных проблем и рисков

№ п/п	Статус	Проблема/риск	Предлагаемые решения	Ответственный исполнитель
1.		Отсутствуют. Мероприятия выполнены в полном объеме		

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений