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Приложение №5
[bookmark: Par318]УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 18.12.2017 № 4; 
в редакции  запросов на изменение 
от 31.05.2018 № 1, от 13.09.2018 № 2, 
от 24.10.2018 № 3, от 21.01.2019 № 4,       от 23.12.2019 № 5)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
(«Чистая страна»)

	[bookmark: P350]Руководитель проекта
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	[bookmark: P352]Администратор проекта
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	[bookmark: P354]Разработчик сводного плана
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области



1. [bookmark: P357]План проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	[bookmark: P361]Срок
	[bookmark: P362]Вид документа и (или) результат
	[bookmark: P363]Ответственный исполнитель
	[bookmark: P364]Уровень контроля

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Паспорт проекта утвержден
	18.12.2017
	Протокол Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
	[bookmark: __DdeLink__19013_549948080]Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.
	Сводный план утвержден
	18.12.2017
	Протокол Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
	Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.1
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта
	01.08.2018, далее – 1 раз в месяц
	Статус-отчет по достижению показателей проекта
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета 
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.2
	Актуализирован паспорт проекта и сводный план 
	01.07.2018 и далее - 1 раз в год
	Паспорт проекта и сводный план
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.3
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден
	31.12.2024
	Итоговый отчет
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	3.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов
	01.11.2024
	Утилизированы (размещены) непригодные к применению пестициды и агрохимикаты, вывезенные с территории Курской области
	Курскоблприроднадзор 
(председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.1
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2019 года по мероприятию 
	01.08.2019
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор 
(председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.2
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.1. настоящей таблицы
	19.08.2019
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета 
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.3
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены
	01.11.2019
	Акт выполненных работ 
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3.4
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2020 года по мероприятию 
	01.08.2020
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.5
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.4. настоящей таблицы
	19.08.2020
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.6
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены
	01.11.2020
	Акт выполненных работ 
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3.7
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2021 года по мероприятию 
	01.08.2021
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.8
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.7. настоящей таблицы
	19.08.2021
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.9
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	01.11.2021
	Акт выполненных работ 
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета 
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3.10
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию 
	01.08.2022
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.11
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.10. настоящей таблицы
	19.08.2022
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.12
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	01.11.2022
	Акт выполненных работ 
	[bookmark: __DdeLink__2289_2793192900]Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3.13
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию 
	01.08.2023
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.14
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.13. настоящей таблицы
	19.08.2023
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.15
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	01.11.2023
	Акт выполненных работ 
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета 
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3.16
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию 
	01.08.2024
	Конкурсные процедуры завершены
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.17
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.16. настоящей таблицы
	19.08.2024
	Подписан контракт
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета
К.О. Поляков)
	Региональный проектный офис Курской области

	3.18
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	01.11.2024
	Акт выполненных работ 
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета 
К.О. Поляков)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)





2. План финансового обеспечения проекта 

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
<1>
	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн.
рублей

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	1.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	2,116935
	-
	-
	2,116935

	3.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	4.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	5
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2022 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	6
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2023 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,675780
	-
	-
	1,675780

	7
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2024 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,742499
	-
	-
	1,742499

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	-
	7,782139
	-
	-
	7,782139



[bookmark: P502]<1>  В графе указывается перечень мероприятий и проектов (программы) согласно утвержденному паспорту проекту (программы).



[bookmark: P505]3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

	Наименование согласования
	[bookmark: P509]Ответственный за проведение
	Месяц

	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Утверждение сводного плана проекта, 2017 год
	РП,РПО,
Куратор
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18

	Согласование предложений о внесении изменений в Паспорт проекта и сводный план
	РП
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Согласование актуализированного паспорта проекта и сводного плана 
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановые контрольные мероприятия

	Мониторинг реализации сводного плана
	РП
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Мотивационные оценки эффективности реализации проекта
	РП
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25

	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта
	ЦКПУ/РПО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Заключение к сводному плану проекта
	РПО, РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Оценка достижения ключевых показателей проекта
	РПО, РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	РП, РПО
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	РП, РПО
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25

	Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций
	ЦКПУ, РПО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19
	-
	-
	-
	-









4. План управления проектом (программой)
[bookmark: P655]4.1. Управление результатами и выгодами


	№ п/п
	Наименование показателя/*
Курская область
	[bookmark: P659]Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
	0
	0
	36,38
	51,38
	66,38
	81,38
	96,38
	111,38

	2
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
	0
	0
	2,884
	3,5362
	4,1884
	4,8406
	5,4928
	6,145


* Значения показателей рассчитаны с нарастающим итогом



4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	[bookmark: P694]Основная категория изменений
	Рабочий орган проекта (программы) по направлению мероприятий проекта (программы)
	ЦКПУ<2>
	РП <3>
	ФЗ
<4>
	Экспертная
группа
	РПО <5>
	РГП <6>
	СДЛ
<7>
	Куратор
	Совет

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта 
	ПЗ <8>
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Показатели проекта Изменение сроков проекта (контрольных точек)
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: P753][bookmark: P752]<2>ЦКПУ – центр компетенций проектного управления.
<3>РП - руководитель проекта (программы).
[bookmark: P754]<4>ФЗ - функциональный заказчик.
[bookmark: P755]<5>РПО - региональный проектный офис.
[bookmark: P756]<6>РГП – рабочая группа проекта (программы).
<7>СДЛ - Старшее должностное лицо
[bookmark: P757]<8>ПЗ - подготовка запроса.
Э - экспертиза.
С - согласование.
У - утверждение.


4.3. Состав рабочих органов проекта

	№ п/п
	Роль в проекте (программе)
	Ф.И.О.
	Должность
	[bookmark: P768]Описание выполняемого функционала
	[bookmark: P769]Непосредственный руководитель

	1.
	Куратор проекта
	[bookmark: __DdeLink__2428_540135599]А.Б. Смирнов
	Заместитель Губернатора Курской области
	Контроль
	Губернатор Курской области 
[bookmark: __DdeLink__2332_4270351253]Р.В. Старовойт

	2.
	Функциональный заказчик
	К.О. Поляков
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента
	Общее руководство
	Заместитель Губернатора 
Курской области 
А.Б. Смирнов

	3.
	Старшее должностное лицо
	А.В. Черкасов
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Общее руководство
	Председатель комитета экологической безопасности
 и природопользования 
Курской области 
[bookmark: __DdeLink__1994_4047540912]К.О. Поляков

	4.
	Региональный проектный офис Курской области
	С.Ю. Набоко
	Первый заместитель Губернатора Курской области
	Мониторинг реализации проекта
	Губернатор Курской области 
Р.В. Старовойт

	5.
	Руководитель проекта
	К.О. Поляков
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Общее руководство проектом
	Заместитель Губернатора
 Курской области 
А.Б. Смирнов

	6.
	Администратор проекта
	Д.А. Понкратова
	Начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
	Председатель комитета экологической безопасности
 и природопользования 
Курской области 
К.О. Поляков



[bookmark: P812][bookmark: P810]4.4. План коммуникаций по проекту (программе)

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет, электронная почта

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Ежемесячно
	Электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта

	4.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь, электронная почта

	5.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта


4.5. Управление рисками проекта (программы)

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень
влияния
	[bookmark: P847]Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта
	Невыполнение мероприятий проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финанси-рования отдельных этапов работ из средств областного бюджета

Планирование и контроль выделения средств из внебюджетных источников финансирования
	высокая
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
К.О. Поляков

	2.
	Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися
	Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта
	Проведение повторных закупок на выполнение работ
	средняя
	высокий
	в зависимости от количества проводимых закупок
	Руководитель проекта
[bookmark: __DdeLink__2019_2575143657]К.О. Поляков


4.6. Управление возможностями проекта (программы)

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	[bookmark: P882]Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1
	Улучшение экологических условий проживания населения
	Обеспечение утилизации токсичных отходов, улучшение экологической обстановки
	Возможность ведения хозяйственной деятельности на территориях, освобожденных от объектов накопленного вреда окружающей среды
	высокая
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
К.О. Поляков



