

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 18.12.2017 № 4; 
в редакции запросов на изменение 
от 31.05.2018 № 1,  от 13.09.2018 № 2, 
от 24.10.2018 № 3, от 21.01.2019 № 4,      от 23.12.2019 № 5)
ПАСПОРТ
проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
1. Основные положения
	Наименование направления 
	Экология
	
	

	Краткое наименование проекта
	«Чистая страна»
	Начало проекта: 18.12.2017
Окончание проекта: 31.12.2024
	

	Куратор
	Смирнов Алексей Борисович, заместитель Губернатора Курской области
	

	Старшее должностное лицо (СДЛ) 
	Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	

	Функциональный заказчик
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Константина Олеговича Полякова
	

	Руководитель проекта
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области 
(далее - Курскоблприроднадзор), 
Комитет финансов Курской области,
Администрация Тимского района Курской области,
	

	Разработчик паспорта проекта
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
Лях Ирина Вячеславовна, начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
	


2. Содержание проекта
	Цели проекта
	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»:
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, путем вывоза на утилизацию (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (твердых и жидких) из муниципальных образований Курской области: Барковского сельсовета, Выгорновского сельсовета, Становского сельсовета, Успенского сельсовета, Погоженского сельсовета Тимского района Курской области и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 6,145 тыс. человек.

	План достижения показателей проекта
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	1.Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
	основной
	0
	0
	36,38
	51,38
	66,38
	81,38
	96,38
	111,38

	
	2.Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
	второго уровня
	0
	0
	2,884
	3,5362
	4,1884
	4,8406
	5,4928
	6,145


Значения показателей представлено с нарастающим итогом
	Результаты проекта
	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»:
1. Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: 
- завершен вывоз бесхозяйных, пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов за пределы Курской области на утилизацию.
2. Улучшены экологические условия проживания населения на территории Российской Федерации, подверженного негативному влиянию объектов накопленного вреда к 2024 г. для 6,145 тыс. человек в муниципальных образованиях Курской области.

	Описание модели функци-онирования результатов проекта
	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: 
Вывоз пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность, с территории Курской области приведет к снижению нагрузки на окружающую среду.



3. Этапы и контрольные точки
	№
п/п
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка
результата/ контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	18.12.2017

	2.
	Сводный план утвержден
	этап
	18.12.2017

	2.1
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта 
	контрольная точка
	01.08.2018, далее - 1 раз в месяц

	2.2
	Актуализирован паспорт проекта и сводный план 
	контрольная точка
	01.07.2018, далее - 1 раз в год

	2.3
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден 
	этап
	31.12.2024

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	3.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов
	этап
	01.11.2024

	3.1
	Конкурсный отбор исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2019 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2019

	3.2
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.1. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2019

	3.3
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2019

	3.4
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2020 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2020

	3.5
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.4. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2020

	3.6
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2020

	3.7
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2021 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2021

	3.8
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.7. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2021

	3.9
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2021

	3.10
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2022

	3.11
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.10. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2022

	3.12
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2022

	3.13
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2023

	3.14
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.13. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2023

	3.15
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2023

	3.16
	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию 
	контрольная точка
	01.08.2024

	3.17
	Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по 
п. 3.16. настоящей таблицы
	контрольная точка
	19.08.2024

	3.18
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	завершение этапа
	01.11.2024


4. Бюджет проекта
	Источники финансирования

	Годы реализации
	
	
	
	Всего

	
	2018
	2019
	2020 
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	Бюджетные источники, млн руб.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	
	Бюджет Курской области
	-
	2,116935
	0,749075
	0,749075
	0,749075
	1,675480
	1,742499
	7,782139

	
	Местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Государственные внебюджетные фонды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, млн руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	2,116935
	0,749075
	0,749075
	0,749075
	1,675480
	1,742499
	7,782139

	ВСЕГО
	-
	2,116935
	0,749075
	0,749075
	0,749075
	1,675480
	1,742499
	7,782139


5. Ключевые риски и возможности
	N п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств областного бюджета
Планирование и контроль выделения средств из внебюджетных источников финансирования

	2.
	Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися
	Проведение повторных закупок на выполнение работ


6. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Курской области
	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326
Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21.12.2016 №12)

	Формальные основания для инициации
	Паспорт проекта подготовлен на основании Протоколов заседаний Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 29.06.2017 №1, от 06.10.2017 №2 и постановления Администрации Курской области от 27.01.2017 № 41-па «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года».
Проект направлен на решение задач, определенных в следующих документах:
1. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176).
2. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду).
3. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14.05.2015) (природопользование и охрана окружающей среды).
4. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326).

	Дополнительная информация
	Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, связанных с ограничениями областного бюджета.


