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[bookmark: Par318]Приложение №7
УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 18.12.2017 № 4; 
в редакции запросов на изменение 
от 31.05.2018 № 1, от 24.10.2018 № 2, 
[bookmark: __DdeLink__2423_34217970]от 21.01.2019 № 3, от 23.12.2019 № 4)

Сводный план проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»

	[bookmark: P350]Руководитель проекта
	Алексей Васильевич Черкасов, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	[bookmark: P352]Администратор проекта
	Диана Александровна Понкратова, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	[bookmark: P354]Разработчик сводного плана
	Диана Александровна Понкратова, начальник отдела охраны окружающей среды  экологической безопасности и природопользования Курской области



1. [bookmark: P357]План проекта (программы) по контрольным точкам

	
	
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Паспорт проекта утвержден
	18.12.2017
	Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области (далее — Курскоблприроднадзор)             (В.Н. Барышников, директор департамента)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.
	Сводный план утвержден
	18.12.2017
	Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
	Курскоблприроднадзор
(В.Н. Барышников, директор департамента)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.1
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта
	01.08.2018, далее – 1 раз в месяц
	Статус-отчет по достижению показателей проекта
	Курскоблприроднадзор  
(К.О. Поляков,  председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.2
	Актуализирован паспорт проекта и сводный план 
	01.07.2018 и далее - 1 раз в год
	Паспорт проекта и сводный план
	Курскоблприроднадзор  
(К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2.3
	Итоговый отчет утвержден
	25.12.2024
	Итоговый отчет
	Курскоблприроднадзор  
(К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	4. Создание ООПТ регионального значения в 2019 году

	4.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2019
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	4.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2019
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	4.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2019
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	4.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	31.12.2019
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	4.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены
	31.12.2019
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	5.  Создание ООПТ регионального значения в 2020 году

	5.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2020
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	5.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2020
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	5.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2020
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	5.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	31.12.2020
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	5.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены
	31.12.2020
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	6. Создание ООПТ регионального значения в 2021 году

	6.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2021
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	6.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2021
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	6.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2021
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	6.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	31.12.2021
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	6.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	31.12.2021
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	7. Создание ООПТ регионального значения в 2022 году

	7.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2022
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	7.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2022
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	7.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2022
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	7.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	31.12.2022
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	7.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	31.12.2022
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	[bookmark: __DdeLink__3035_2152079128]8. Создание ООПТ регионального значения в 2023 году

	8.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2023
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	8.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2023
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	8.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2023
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	8.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	31.12.2023
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	8.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	31.12.2023
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	9. Создание ООПТ регионального значения в 2024 году

	9.1
	Проведение комплексного экологического
обследования территорий Курской области
	01.08.2024
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	9.2
	Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	01.09.2024
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	9.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	01.12.2024
	Письмо Минприроды России
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	9.4
	Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	20.12.2024
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	ОКУ «Дирекция ООПТ»          (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Региональный проектный офис Курской области

	9.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	20.12.2024
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Курскоблприроднадзор  
( К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	10
	Проект завершен
	30.12.2024
	Итоговый отчет
	Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета)
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)





2. План финансового обеспечения проекта 

	№ п/п
	Наименование
мероприятия

	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн.
рублей

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	Создание ООПТ регионального значения в 2018 году

	1.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	[bookmark: __DdeLink__29497_366223055]0603 20 1 П2 12310 244 226
	[bookmark: __DdeLink__37255_1117684104]После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	2,740388
	-
	-
	2,740388

	Создание ООПТ регионального значения в 2019 году

	2.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	2,286009
	-
	-
	2,286009

	Создание ООПТ регионального значения в 2020 году

	3.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	4,000675
	-
	-
	4,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2021 году

	4.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2022 году

	5.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2023 году

	6.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	[bookmark: __DdeLink__5486_2082896358]2,163930
	-
	-
	2,163930

	Создание ООПТ регионального значения в 2024 году

	7.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,250487
	-
	-
	2,250487



[bookmark: P502][bookmark: P502]

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

	Наименование согласования
	[bookmark: P509]Ответственный за проведение
	Месяц

	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Утверждение сводного плана проекта, 2017 год
	РП,РПО,
Куратор
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18

	Согласование предложений о внесении изменений в паспорт проекта и сводный план
	РП
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Согласование актуализированного паспорта проекта и сводного плана 
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	-
	-

	Плановые контрольные мероприятия

	Мониторинг реализации сводного плана
	РП
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Мотивационные оценки эффективности реализации проекта
	РП
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25

	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта
	ЦКПУ/РПО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Заключение к сводному плану проекта
	РПО, РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Оценка достижения ключевых показателей проекта
	РПО, РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	РП, РПО
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	РП, РПО
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25
	-
	-
	25

	Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций
	ЦКПУ, РПО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Получение заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, ежегодно
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01
	-
	-

	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России, ежегодно
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	Согласование проектов нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения, ежегодно
	РП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31











4. План управления проектом (программой)
[bookmark: P655]4.1. Управление результатами и выгодами


	№ п/п
	Наименование показателя/
Курская область
	[bookmark: P659]Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения
	19
	28
	37
	43
	49
	59
	69
	79




4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	[bookmark: P694]Основная категория изменений
	Рабочий орган проекта (программы) по направлению мероприятий проекта (программы)
	ЦКПУ
<2>
	РП <3>
	ФЗ
<4>
	Экспертная
группа
	РПО <5>
	РГП <6>
	СДЛ
<7>
	Куратор
	Совет

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта 
	ПЗ <8>
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Показатели проекта Изменение сроков проекта (контрольных точек)
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	С
	С
	У

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: P753][bookmark: P752][bookmark: P753][bookmark: P752]
<2>ЦКПУ – центр компетенций проектного управления.
<3>РП - руководитель проекта (программы).
[bookmark: P754]<4>ФЗ - функциональный заказчик.
[bookmark: P755]<5>РПО - региональный проектный офис.
[bookmark: P756]<6>РГП – рабочая группа проекта (программы).
<7>СДЛ - Старшее должностное лицо
[bookmark: P757]<8>ПЗ - подготовка запроса.
Э - экспертиза.
С - согласование.
У - утверждение.


4.3. Состав рабочих органов проекта

	№ п/п
	Роль в проекте (программе)
	Ф.И.О.
	Должность
	[bookmark: P768]Описание выполняемого функционала
	[bookmark: P769]Непосредственный руководитель

	1.
	Куратор проекта
	А.Б. Смирнов
	Заместитель Губернатора Курской области
	Контроль
	Губернатор Курской области                          Р.В. Старовойт

	2.
	Функциональный заказчик
	К.О. Поляков
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета
	Общее руководство
	Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов

	3.
	Старшее должностное лицо
	К.О. Пляков
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Общее руководство
	Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов

	4.
	Региональный проектный офис Курской области
	С.Ю. Набоко
	[bookmark: __DdeLink__2239_2186515137]Первый заместитель Губернатора Курской области
	Мониторинг реализации проекта
	Губернатор Курской области                          Р.В. Старовойт

	Создание ООПТ регионального значения

	5.
	Руководитель проекта
	А.В. Черкасов
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Общее руководство проектом
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области 
К.О. Поляков

	6.
	Администратор проекта
	Д.А. Понкратова
	Начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
	Заместитель председателя  комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько


[bookmark: P812][bookmark: P810][bookmark: P812][bookmark: P810]

4.4. План коммуникаций по проекту (программе)

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет, электронная почта

	2.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта

	3.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь, Электронная почта

	4.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта


[bookmark: P839][bookmark: P839]

4.5. Управление рисками проекта (программы)

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень
влияния
	[bookmark: P847]Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта
	Невыполнение мероприятий проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств областного бюджета
	высокая
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.

	2.
	Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов о придании статуса особо охраняемой природной территории
	Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта
	Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию и продвижению нормативных правовых актов
	средний
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.

	3.
	Экологические правонарушения, негативно влияющие на состояние планируемых к созданию территорий
	Утрата природной ценности планируемой к созданию территории
	Усиление мероприятий  по выявлению экологических правонарушений
	средняя
	средний
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.

	4.
	Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися
	Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта
	Проведение повторных закупок на выполнение работ
	средняя
	высокий
	в зависимости от количества проводимых закупок
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.

	5.
	Получение отрицательного заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня
	Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта
	Устранение замечаний и повторное направление на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня или прекращение работы по объекту
	средняя
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.

	6.
	Отказ в согласовании решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта
	Устранение замечаний и повторное направление на согласование или прекращение работы по объекту
	низкая
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.



4.6. Управление возможностями проекта (программы)

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	[bookmark: P882]Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1.
	Сохранение биологического разнообразия
	Сохранены популяции редких и исчезающих видов животных и растений
	Реализация и популяризация результатов проекта, направленных на сохранение и восстановление популяций редких и исчезающих видов животных и растений
	высокая
	высокий
	1 раз в год
	Руководитель проекта
Черкасов А.В.



