



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.04.2021 № 228-ра

г. Курск

Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Комитету природных ресурсов Курской области (К.О. Поляков) разместить план реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.

Губернатор
Курской области



Р. Старовойт



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Курской области
от 28.04.2021 № 228-ра

ПЛАН
реализации государственной программы Курской области
«Развитие лесного хозяйства в Курской области»
на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| | | | текущий год 2021 | | | | первый год планового периода 2022 | | | | второй год планового периода 2023 | | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Сводный план тушения | Комитет природных ресурсов Курской области | 01.03 | X | X | X | 01.03 | X | X | X | 01.03 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|--|---|---|---|-------|---|---|----|-------|----|----|----|-------|
| | лесных пожаров на территории Курской области утвержден | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Мероприятия по защите лесов выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5. Работы по отводу лесосек выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6. Проверки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|--|--|---|---|---|-------|---|---|----|-------|----|----|----|-------|
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7. Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств завершена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | X | X | X | X | 31.12 | X | X | X | X |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8. Рубки ухода за лесами выполнены | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие программы 1.9. Уход за лесосеменными плантациями проведен | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10. Заготовка семян лесных растений проведена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов, проведено | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|--|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|----|----|-------|
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.13. Выращивание посадочного материала проведено | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.14. | Контрольное событие программы 1.14. Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.15. | Контрольное событие программы 1.15. Приемка работ по лесовосстановлению проведена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 1.16. | Контрольное событие программы 1.16. Подготовка аукционной документации для | Комитет природных ресурсов Курской области | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|--|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|----|
| | проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Контрольное событие программы 1.17. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено | Комитет природных ресурсов Курской области | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X | X | X | X | X |
| 1.18. | Контрольное событие программы 1.18. Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | X |
| 1.19. | Контрольное событие программы 1.19. | Комитет природных ресурсов Курской | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|--|--|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники завершена | области | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Контрольное событие программы 1.20. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено | Комитет природных ресурсов Курской области | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X | X | 30.06 | X | X |
| 1.21. | Контрольное событие программы 1.21. Закупка специализированной лесопожарной техники (автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Контрольное событие | Комитет природных | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|--|---|---|---|-------|---|---|----|-------|----|----|----|-------|
| | программы 2.1. Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | ресурсов Курской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области, обеспечен | Комитет природных ресурсов Курской области | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 | X | X | X | 31.12 |