

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА**

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»

15.01.2019

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
■	■	■	■


Индикатор статуса

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование показателя (единица)	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.	■	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн	0	0	0	0	0	В соответствии с внесенными изменениями в проект (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 27.11.2018 № 6) мероприятия в 2018 году не предусмотрены
2.	■	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	0	0	0	0	0	


Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

1.4. Динамика исполнения контрольных точек









1.5. Статус исполнения контрольных точек

№ п/п	Направление	Статус	Прогноз
1	Организационные мероприятия по проекту	 2	 2
2	Функциональное направление «Накопленный вред окружающей среде» (Барышников В.Н.)		

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)



1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

		Год (поквартально)					Всего по проекту (программе)
		I	II	III	IV	Итого	
Бюджет проекта (план), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статус							

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений


2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия							
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/прогноз	
1	С		2.1. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	Курскоблприроднадзор (врио директора департамента В.Н.Барышников)	01.08.2018	03.08.2018	Выполнено. Отчет о ходе реализации проекта от 03.08.2018
2	С		2.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план	Курскоблприроднадзор (врио директора департамента В.Н.Барышников)	01.07.2018	31.05.2018, 13.09.2018, 27.11.2018	Выполнено. Запросы № 1, № 2 и № 3 на изменение паспорта и сводного плана проекта утверждены на заседаниях Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 31.05.2018, 13.09.2018, 27.11.2018 соответственно.



Индикатор статуса



3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия ¹	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (программы), млн. рублей										Комментарий	
					План					Факт/прогноз						
					Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего		
1.		Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году	В.Н. Барышников	31.12.2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00/0,00	0,00	0,00	0,00/0,00	В соответствии с внесенными изменениями в проект (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 27.11.2018 № 6) мероприятия в 2018 году не предусмотрены


Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений

4.Наличие иных проблем и рисков

№ п/п	Статус	Проблема/риск	Предлагаемые решения	Ответственный исполнитель
1.		В соответствии с внесенными изменениями в проект (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 27.11.2018 № 6) мероприятия в 2018 году не предусмотрены		

Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений