

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА**

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»

25.09.2019

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
■	■	■	■


Индикатор статуса

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

1.2. Динамика достижения показателей



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование показателя (единица)	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.	■	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов тонн	0	0	21,38	0	21,38	Мероприятия по вывозу бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов в количестве 21,38 тонн с территории Черемисиновского района и частично с территории Тимского района выполнены.
2.	■	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	0	0	2,13	0	2,13	


Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


1.4. Динамика исполнения контрольных точек



1.5. Статус исполнения контрольных точек

№ п/п	Направление	Статус	Прогноз
1	Организационные мероприятия по проекту	 1	 2
2	Функциональное направление «Накопленный вред окружающей среде» (Поляков К.О.)		

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)



1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

		Год (поквартально)					Всего по проекту (программе)
		I	II	III	IV	Итого	
Бюджет проекта (план), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	2,310000	2,310000	2,310000
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	2,310000	2,310000	2,310000
Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	1,258950	0,00/ 871,050	1,258950/ 2,310000	1,258950/ 2,310000
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	1,258950	0,00/ 871,05	1,258950/ 2,310000	1,258950/ 2,310000
Отклонение		0,00	0,00	- 1,2589	1,438950	1,05105	1,05105
Статус							

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/ прогноз	
1	С		2.1. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.08.2019	01.07.2019	Выполнено. Отчет о ходе реализации проекта от 03.08.2018
2	С		2.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.07.2019	21.01.2019	Выполнено. Запрос № 4 на изменение паспорта и сводного плана проекта утверждены на заседаниях Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 21.01.2019 соответственно.
3	РПО		3.1. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2019 года по мероприятию	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.08.2019	08.07.2019	Выполнено.
4	РПО		3.2. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.1. настоящей таблицы	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	19.08.2019	22.07.2019	Выполнено.
5	РПО		3.3. Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.11.2019	01.09.2019	Выполнено.

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений






Наличие критических отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (программы), млн. рублей										Комментарий
					План					Факт/прогноз					
					Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	
1.		Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году	К.О. Поляков	01.11.2019	0,00	2,310	0,00	0,00	2,310	0,00	1,258950/2,130	0,00	0,00	1,258950/2,130	Остаток средств областного бюджета образовался в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур. Часть средств перераспределена на иные цели. Проведена новая закупка на остаток средств. Будут внесены соответствующие изменения в проект.


Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений

4. Наличие иных проблем и рисков

№ п/п	Статус	Проблема/риск	Предлагаемые решения	Ответственный исполнитель
1.			Отсутствуют	

Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений