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УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)
(протокол от ______________ №_____)
ЗАПРОС № 5
на изменение сводного плана проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
1. Общая информация по запросу на изменение
	Инициатор запроса
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	Дата запроса
	23.12.2019

	Изменяемый параметр проекта 
	[ v ] Показатели проекта [ v ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта                        [ v ] Участники проекта [ v ] Другое

	Реквизиты решения рабочей группы проекта 
	Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9


2. Изменение показателей проекта .
	№ п/п
	Номер и наименование показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Действующая редакция
	4.1 п. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
	0
	0
	21,38
	42,76
	64,14
	-
	-
	-

	
	Новая редакция
	4.1 п. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
	0
	0
	36,38
	57,76
	79,14
	100,52
	121,9
	143,28

	2
	Действующая редакция
	4.1 п. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
	0
	0
	2,13
	4,16
	6,39
	-
	-
	-

	
	Новая редакция
	4.1 п. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
	0
	0
	2,884
	3,5362
	4,1884
	4,8406
	5,4928
	6,145


Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	В связи с тем, что уточнен бюджет Курской области на 2019 год и завершены работы по вывозу с территории Тимского и Черемисиновского районов Курской области 36,38 тонн бесхозяйных непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов, сформирован бюджет Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в связи с продлением срока реализации проекта и внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в части продления до 2024 года 

	Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы)
	Изменения оказывают влияние на результат проекта, контрольные точки проекта и бюджет проекта.


3. Изменение результатов проекта.
	№ п/п
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
2018 - 0
2019 - 21,38
2020 - 42,76
2021 - 64,14
	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн
2018 - 0
2019 - 36,38
2020 — 57,76
2021 — 79,14
2022 — 100,52
2023 — 121,9
2024 — 143,28
	Изменения в связи с завершением работ по вывозу с территории Тимского и Черемисиновского районов Курской области 36,38 тонн бесхозяйных непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов, в связи с продлением срока реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в части продления до 2024 года, а также в связи с уточнением численности населения на 2019 год в целях приведения в соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Численностью населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года».

	2
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
2018 - 0
2019 - 2,13
2020 - 4,16
2021 - 6,39

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
2018 - 0
2019 - 2,884
2020 - 3,5362
2021 - 4,1884
2022 - 4,8406
2023 - 5,4928
2024 - 6,145
	


4. Изменение этапов и контрольных точек проекта
	1. План проекта по контрольным точкам

	№ 
п/п
	Номер
	Изменяемый параметр
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	2.1-3.9
	Ответственный исполнитель
	Курскоблприроднадзор 
(директор департамента К.О. Поляков)
	Курскоблприроднадзор 
(председатель комитета К.О. Поляков)
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении              К.О. Полякова»

	2
	2.3
	Срок
	31.12.2021
	31.12.2024
	Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	2
	3
	Срок
	01.11.2021
	01.11.2024
	

	3
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3.10. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию 
	Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	-
	Срок
	-
	01.08.2022
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Конкурсные процедуры завершены
	

	
	-
	Ответствен-ный исполнитель
	
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	
	Региональный проектный офис Курской области
	

	4
	-
	Наименова-ние контрольной точки
	-
	3.11. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по
п. 3.10. настоящей таблицы
	

	
	-
	Срок
	-
	19.08.2022
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Подписан контракт
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	5
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3,12. Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	

	
	-
	Срок
	-
	01.11.2022
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Акт выполненных работ 
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	

	8
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3.13. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию 
	

	
	-
	Срок
	-
	01.08.2023
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Конкурсные процедуры завершены
	

	
	-
	Ответствен-ный исполнитель
	
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	
	Региональный проектный офис Курской области
	

	9
	-
	Наименова-ние контрольной точки
	-
	3.14. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по
п. 3.13. настоящей таблицы
	

	
	-
	Срок
	-
	19.08.2023
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Подписан контракт
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	10
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3.15. Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	

	
	-
	Срок
	-
	01.11.2023
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Акт выполненных работ 
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	

	13
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3.16. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию 
	Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	-
	Срок
	-
	01.08.2024
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Конкурсные процедуры завершены
	

	
	-
	Ответствен-ный исполнитель
	
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	
	Региональный проектный офис Курской области
	

	14
	-
	Наименова-ние контрольной точки
	-
	3.17. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по
п. 3.16. настоящей таблицы
	

	
	-
	Срок
	-
	19.08.2024
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Подписан контракт
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприрод-надзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	15
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	3.18. Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	

	
	-
	Срок
	-
	01.11.2024
	

	
	-
	Вид документа и (или) результат
	-
	Акт выполненных работ 
	

	
	-
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор (председатель комитета)
	

	
	-
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	


5. Изменение бюджета проекта.
Действующая редакция
	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия

	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн
рублей

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	1.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	2,310000
	-
	-
	2,310000

	3.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,549075

	-
	-
	1,549075

	4.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,549075

	-
	-
	1,549075

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	-
	5,408150
	-
	-
	5,408150


Новая редакция 
	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия

	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн рублей

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»

	1.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	2,116935
	-
	-
	2,116935

	3.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	4.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	5.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2022 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	0,749075
	-
	-
	0,749075

	6.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2023 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,675780
	-
	-
	1,675780

	7.
	Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2024 году
	819
	0602 20 1 П1 12300 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна»
	-
	1,742499
	-
	-
	1,742499

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	-
	7,782139
	-
	-
	7,782139


Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	Бюджет на 2019 год изменен в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и фактическими затратами на выполнение работ по утилизации ядохимикатов и других опасных отходов в Черемисиновском и Тимском районах (Становской сельсовет).
Также, изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

	Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы)
	Изменения в части уточнения бюджета на 2019 требуют уточнения показателей и внесения изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области  от 18.10.2013 №748- па.
Изменения в части уточнения бюджета с 2022 года 2024 года оказывают влияние на показатели, контрольные точки,  численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде.


6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта — без изменений.
7. Изменение прочих параметров проекта.
	№ п/п
	Пункт
	Параметр пункта
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	
	Руководитель проекта
	Поляков Константин Олегович, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении              К.О. Полякова»

	
	
	Администратор проекта
	Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	
	
	Разработчик паспорта проекта
	Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	Состав рабочих органов проекта (программы)

	2
	1.
	Непосредственный руководитель
	Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                                Р.В. Старовойт
	Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении  в должность Губернатора Курской области»

	
	2.
	Должность
	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; замещающих высшую группу должностей категорий «руководители», «помощники» («советники») в исполнительных органах»

	
	3.
	Должность
	Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг;
Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг

	
	4.
	Непосредственный руководитель
	Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                                Р.В. Старовойт
	Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении  в должность Губернатора Курской области»

	
	5.
	Должность
	Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл 

	
	6.
	Должность
	Главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	
	
	Непосредственный руководитель
	Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М. Фридман 
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл 


