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Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)
(протокол от _________ № ___)
ЗАПРОС № 4
на изменение сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»
1. Общая информация по запросу на изменение
	Инициатор запроса
	Поляков Константин Олегович председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области

	Дата запроса
	23.12.2019

	Изменяемый параметр проекта 
	[ v ] Показатели проекта [  ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта     [  ] Участники проекта [ v ] Другое

	Реквизиты решения рабочей группы проекта 
	Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9


2. Изменение показателей проекта  
	№ п/п
	Номер и наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Действующая редакция
	4.1 п. 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения
	основной
	19
	28
	37
	43
	-
	-
	-
	-

	
	Новая редакция
	4.1 п. 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения
	основной
	19
	28
	37
	43
	49
	59
	69
	79


3. Изменение результатов проекта - без изменений.
4. Изменение этапов и контрольных точек проекта
	1. План проекта (программы) по контрольным точкам

	№ 
п/п
	Номер
	Изменяемый параметр
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	2.3
	Срок
	25.12.2020
	25.12.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	2
	6.4
	Срок
	20.12.2021
	31.12.2021
	В связи с продлением проекта до 2024 года

	3
	6.5
	Наименование контрольной точки
	-
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	Правки технического характера

	
	
	Срок
	20.12.2021
	31.12.2021
	В связи с продлением проекта до 2024 года

	4
	7
	Наименование контрольной точки
	Проект завершен
	7. Создание ООПТ регионального значения в 2022 году
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	30.12.2021
	
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	Итоговый отчет
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	Курскоблприроднадзор
(К.О. Поляков, директор департамента)
	
	

	
	
	Уровень контроля
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	
	

	5
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	7.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.08.2022
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	6
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	7.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2022
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	7
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	7.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2022
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Письмо Минприроды России
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	8
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	7.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	31.12.2022
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	9
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	7.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	31.12.2022
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор
(К.О. Поляков, председатель комитета)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	

	10
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8. Создание ООПТ регионального значения в 2023 году
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	
	

	11
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.08.2023
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения 
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	12
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2023
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	13
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2023
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Письмо Минприроды России
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	

	14
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	31.12.2023
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	15
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	8.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	31.12.2023
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор
(К.О. Поляков, председатель комитета)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	

	16
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9. Создание ООПТ регионального значения в 2024 году
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	17
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.08.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения 
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	18
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	19
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	01.09.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Письмо Минприроды России
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	20
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	20.12.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Региональный проектный офис Курской области
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	21
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	9.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	20.12.2024
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор
(К.О. Поляков, председатель комитета)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	22
	-
	Наименование контрольной точки
	-
	Проект завершен
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года.

	
	
	Срок
	-
	30.12.2024
	

	
	
	Вид документа и (или) результат
	-
	Итоговый отчет
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	-
	Курскоблприроднадзор
(К.О. Поляков,председатель комитета)
	

	
	
	Уровень контроля
	-
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	


5. Изменение бюджета проекта 
Действующая редакция
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
<1>
	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн.
рублей

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	Создание ООПТ регионального значения в 2018 году

	1.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	2,740388
	-
	-
	2,740388

	Создание ООПТ регионального значения в 2019 году

	2.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	3,000675
	-
	-
	3,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2020 году

	3.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2021 году

	4
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675


Новая редакция
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
<1>
	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн.
рублей

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	Консолидированный
бюджет Курской области
	
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	Создание ООПТ регионального значения в 2018 году

	1.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	2,740388
	-
	-
	2,740388

	Создание ООПТ регионального значения в 2019 году

	2.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть» 
	-
	2,286009
	-
	-
	2,286009

	Создание ООПТ регионального значения в 2020 году

	3.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	4,000675
	-
	-
	4,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2021 году

	4.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2022 году

	5.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,000675
	-
	-
	2,000675

	Создание ООПТ регионального значения в 2023 году

	6.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,163930
	-
	-
	2,163930

	Создание ООПТ регионального значения в 2024 году

	7.
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	819
	0603 20 1 П2 12310 244 226
	После утверждения Сводного плана проекта
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	-
	2,250487
	-
	-
	2,250487


Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

	Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы)
	Изменения в части уточнения бюджета будут в государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па


6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта  — без изменений.
7.  Изменение прочих параметров проекта
	№ п/п
	Пункт
	Параметр пункта
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1
	
	Разработчик сводного плана
	Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Диана Александровна Понкратова, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	Состав рабочих органов проекта (программы)

	2

	1.
	Непосредственный руководитель
	Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                                Р.В. Старовойт
	Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении  в должность Губернатора Курской области»

	
	2.
	Должность
	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; замещающих высшую группу должностей категорий «руководители», «помощники» («советники») в исполнительных органах»

	
	3.
	Должность
	Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл 

	
	4.
	Непосредственный руководитель
	Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области                                Р.В. Старовойт
	Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении  в должность Губернатора Курской области»

	
	5.

	Должность
	Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг;
Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг

	
	
	Непосредственный руководитель
	Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области К.О. Поляков
	Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области К.О. Поляков
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл 

	
	7.
	Должность
	Главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области
	Начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой»

	
	
	Непосредственный руководитель
	Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М. Фридман 
	Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько
	Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл 


