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Приложение №6
УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 18.12.2017 № 4; 
в редакции запросов на изменение 
от 31.05.2018 № 1, от 24.10.2018 № 2, 
от 21.01.2019 № 3, от 23.12.2019 № 4)
ПАСПОРТ
проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»
1. Основные положения
	Наименование направления
	Экология
	
	

	Краткое наименование проекта
	«Дикая природа России: сохранить и увидеть»
	Начало проекта: 01.01.2018
Окончание проекта: 31.12.2024
	

	Куратор
	Смирнов Алексей Борисович, заместитель Губернатора Курской области
	
	

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	Константин Олегович Поляков, 
председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	
	

	Функциональный заказчик
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Константина Олеговича Полякова, 
	
	

	Руководитель проекта
	Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области
	
	

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области 
(далее - Курскоблприроднадзор), 
Комитет финансов Курской области, 
подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области»
	
	

	Разработчик паспорта проекта
	Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области 
	
	


2. Содержание проекта
	Цель проекта
	Приоритет «Сохранение редких видов»:
предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя 
(основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения

	основной
	19
	28
	37
	43
	49
	59
	69
	79

	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	Приоритет «Сохранение редких видов»: 
сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов

	Описание модели функциони-рования результатов проекта
	Приоритет «Сохранение редких видов»: 
развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года»


3. Этапы и контрольные точки
	№
п/п
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка
результата/ контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	18.12.2017

	2.
	Сводный план утвержден
	этап
	18.12.2017

	2.1
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта 
	контрольная точка
	01.08.2019, далее - 1 раз в месяц

	2.2
	Актуализирован паспорт проекта и сводный план 
	контрольная точка
	01.07.2019
далее - 1 раз в год

	2.3
	Итоговый отчет утвержден 
	этап
	25.12.2024

	3.
	Создание особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения в 2018 году
	этап
	31.12.2018

	3.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2018

	3.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2018

	3.3
	Проведение комплексного экологического обследования 3 территорий Курской области
	контрольная точка
	30.11.2018

	3.4
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	25.12.2018

	3.5
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2018

	3.6
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2018 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2018

	4.
	Создание ООПТ регионального значения в 2019 году
	этап
	31.12.2019

	4.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2019

	4.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2019

	4.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2019

	4.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2019

	4.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2019

	5.
	Создание ООПТ регионального значения в 2020 году
	этап
	31.12.2020

	5.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2020

	5.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2020

	5.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2020

	5.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2020

	5.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2020

	6.
	Создание ООПТ регионального значения в 2021 году
	этап
	20.12.2021

	6.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2021

	6.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2021

	6.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2021

	6.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2021

	6.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2021

	7.
	Создание ООПТ регионального значения в 2022 году
	этап
	31.12.2022

	7.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2022

	7.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2022

	7.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2022

	7.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2022

	7.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2022

	8.
	Создание ООПТ регионального значения в 2023 году
	этап
	31.12.2023

	8.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2023

	8.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2023

	8.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2023

	8.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	31.12.2023

	8.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены
	завершение этапа
	31.12.2023

	9.
	Создание ООПТ регионального значения в 2024 году
	этап
	31.12.2024

	9.1
	Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.08.2024

	9.2
	Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области
	контрольная точка
	01.09.2024

	9.3
	Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России
	контрольная точка
	01.12.2024

	9.4
	Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории
	контрольная точка
	20.12.2024

	9.5
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены
	завершение этапа
	20.12.2024

	10.
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден
	контрольная точка
	30.12.2024


4. Бюджет проекта
	Источники финансирования

	Годы реализации
	Всего

	
	2018
	2019
	2020 
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Сохранение редких видов

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Курской области
	2,740388
	2,286009
	4,000675
	2,000675
	2,000675
	2,163930
	2,250487
	17,442839

	
	Местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Государственные внебюджетные фонды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	2,740388
	2,286009
	4,000675
	2,000675
	2,000675
	2,163930
	2,250487
	17,442839


5. Ключевые риски и возможности
	N п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств бюджета Курской области

	2.
	Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов о придании статуса особо охраняемой природной территории
	Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию и продвижению нормативных правовых актов

	3.
	Экологические правонарушения, негативно влияющие на состояние планируемых к созданию территорий
	Усиление мероприятий по выявлению экологических правонарушений


6. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации и государствен-ными программами Курской области
	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326
Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Паспорт приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 11.04.2017 №4

	Формальные основания для инициации
	Паспорт проекта подготовлен на основании протокола заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 06.10.2017 №2 и постановления Администрации Курской области «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года» от 27.01.2017 №41-па.
Проект направлен на решение задач, определенных: 
1. Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012);
2. Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14.05.2015) (природопользование и охрана окружающей среды);
3. Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326); 
4. Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 №212-р);
5. Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па);
6. Планом мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2024 и плановый период 2019-2020 годов (утвержден распоряжением Администрации Курской области от 16.03.2017 №111-ра).

	Дополнительная информация
	Отсутствует


�	 Значение показателя представлено нарастающим итогом





